
Инструменты и методы управления проектами 
 

Аннотация. Учитывая постоянные изменения, происходящие во внешней среде,  в последнее время все более актуальным подходом к внедрению 

изменений в организации становится проектный подход, рассматривающий мероприятия, направление на развитие компании в качестве проектов. 

Актуальность проектного подхода предопределила содержание данного курса. 

 Курс направлен на изучение основ проектного управления с учетом имеющегося инструментария в данной области. Повышенное внимание в данном 

курсе уделено управлению сроками и управлению стоимостью проекта, так как эти области знаний являются основополагающими в проектном 

менеджменте. 

По окончании курса слушатели выполняют итоговую работу, предполагающую разработку проекта с учетом  его основных характеристик. 

 

Цель программы.   Получение развернутых теоретических знаний и практических навыков в области управления проектами. 

Программа будет интересна менеджерам среднего звена, работникам   и специалистам предприятия – потенциальным участникам проектной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения.  Результатами прохождения программы являются: 

знания: 

 - современной методологии управления проектами, 

- процессов и инструментов управления различными функциональными областями проекта 

- сущности проектов, программ и их контекста, как объектов управления 

 

умения: 

 -  применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины, 

-  определять цели, предметную область и структуру проекта, 

- уметь составлять организационно-технологическую модель проекта в целях обеспечения согласованности плана всеми участниками, 

- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта по основным параметрам 

 

навыки: 

 - составления и расчета календарного плана осуществления проекта с учетом согласования интересов всех участников 

-  разработки бюджета проекта и его исполнения 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы повышения квалификации «Инструменты и методы управления проектами» 
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Наименование разделов и тем программы 

Виды учебной нагрузки, часы 
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 1 Модуль: Основы управления проектами     

1 Сущность, признаки и виды проектов 2  2 4 

2 Стандарты в области управления проектами 2  2 4 

3 Треугольник управления проектами. Процессы и функциональные области управления проектами 2 2 2 6 

 2 Модуль: Структуризация проекта     

4 Жизненный цикл проекта 2  2 4 

5 Методы и модели структуризации проекта 2 2 2 6 

 3 Модуль: Управление сроками проекта     

6 Планирование сроков проекта: инструменты и практика их применения 2 2 2 6 

7 Основы сетевого планирования и управления 2 2 2 6 

 4 Модуль: Управление стоимостью проекта     

8 Оценка стоимости проекта. Бюджетирование как необходимый этап разработки проекта 2 2 2 6 

9 Контроль за исполнением бюджета: традиционный метод и метод освоенного объема 2 2 2 6 

 5 Модуль: Управление рисками проекта     

10 Характеристики рисков проекта. Способы оценки рисков. 2  2 4 

11 Методы снижения рисков проекта 2 2 2 6 

 6 Модуль: Оценка экономической эффективности проекта     

12 Методы оценки экономической эффективности проекта 2 2 2 6 

13 Комплексный подход к оценке эффективности проекта 2 2 2 6 

 ИТОГО 26 18 26 70 

 Итоговая аттестация 2 

 ИТОГО 72 час. 

 


